



Lachute

Échéancier des travaux de réfection

Rue Principale entre avenue d'Argenteuil et avenue Bethany

Service du génie

Zone des travaux

- Phase 1
Début juin à début juillet
- Phase 2
Début septembre à fin octobre



Source : **Ville de Lachute**
MERN, MTQ, MFFP
MRCA

Échelle : 1:3 500

Date : 26 mai 2025